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方案论证 








3天





12天











1~2天








基建办副主任签字








填写工程变更审批表





专业负责人签字





提出





建设、设计、监理、施工





论证





确定方案





一般2天


重大4天





2天





变更审批











设计、监理、施工或建设方





附件一：工程变更工作流程图








基建办主任签字





一般








所长批准





重大





项目管理小组和监督小组讨论














基建办实施





设计院变更图纸






































执行签证流程








施工单位办理签证单





设计变更





实施





工程量变更





＞10万元





主管所长审批











≤10万元





所长办公会通过准














