
流程名称： 项目管理流程
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备注大连化物所专家委员会中港春圃公司
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港航基金和大连化物所共同组成的专家委员会评审，科
研团队配合项目评审，未通过评审的项目进入中港春圃

公司储备项目库

科研团队撰写《项目申报书》，提交给中港春圃公司
后，配合完成项目投资价值分析，形成《投资价值分析

报告》

中港春圃公司和大连化物所签订《技术开发合同》，科

技处负责审批

经管办组织科技专家组评估《项目预申报书》，就技术
先进性等进行评审，给出《内部评审意见书》，未通过

评审的项目进入中港春圃公司储备项目库。

科技处初审项目知识产权状态，是否有其他合作方，未

审核通过的项目退回

科研团队提交《项目预申报书》至经管办

经管办发布项目申请指南

通过

开展项目投资价值

分析

投后管理 科研团队根据《技术开发合同》执行项目，配合中港

春圃公司的投后管理
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按合同将项目资金拨付到化物所项目资金专户（课题

本），专款专用

科研团队

重要节点报告

知识产权
共享知识产权

推动成果转化

科研团队根据合同约定，提供《重要节点报告》，经
专家委员会评估，继续支持的继续出资，停止支持的

提前进行结题验收

科研团队根据《技术开发合同》执行项目，配合中港

春圃公司的投后管理

科研团队根据合同约定提交《结题报告》，经专家委员

会评估，形成《最终评审意见》

由中港春圃公司和大连化物所按照约定比例共享知识产

权，推动成果转化

按合同继续出资

储备项目库
未通过

中港春圃公司在投后管理中发现影响项目进展的重大

事项，可申请专家委员会进行评估。出现重大事项

是

否

科技处
资格审查未通过


